

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**  
Администрации городского округа Стрежевой

**ПРИКАЗ**

13 01.2022

№ 3

Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в городском округе Стрежевой в 2022 году

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 19.11.2021 № 1824-р «О реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

приказываю:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в городском округе Стрежевой в 2022 году согласно приложения к настоящему приказу.
2. Секретарю руководителя ознакомить под роспись всех ответственных в соответствии с дорожной картой.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



А.М.Довгань

**Комплекс мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности в городском округе Стрежевой в 2022 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждено Положение о деятельности центра на территории городского округа Стрежевой	ИАО УО	Приказ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	До 28 января 2022 года
	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	ХЭО УО	Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа	Согласно отдельному графику
2.	Согласован типовой дизайн-проект и зонирования помещений Центра	ДОО ТО ХЭО УО	Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений	не позднее 1 февраля 2022 года
3.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	ДОО ТО ОЗ УО	Извещения о проведении закупок	не позднее 15 февраля 2022 года
4.	Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»	ИАО УО МОУ «СОШ №7»	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	Не позднее 30 июня 2022 года
5.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	ОЗ УО	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2022 года
6.	Проведен фотомониторинг по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	ХЭО УО	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	до 25 августа 2022 года
7.	Начало работы центра «Точка роста»	ИАО УО МОУ «СОШ № 7»	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о центре «точка роста» на сайте МОУ «СОШ №7»	15 сентября 2022 года
8.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	ИАО УО МОУ «СОШ № 7»	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2022 года, далее ежеквартально
9.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	ИМО УО МОУ «СОШ № 7»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года

Лист ознакомления с приказом Управления образования  
от 13.01.2022 № 3

Лешкова О.Н. \_\_\_\_\_

Вербич Т.И. \_\_\_\_\_

Чуприна А.Н. \_\_\_\_\_

Волкова Т.В. \_\_\_\_\_

Портнова Г.П. \_\_\_\_\_