

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**  
**Администрации городского округа Стрежевой**

**ПРИКАЗ**

26 ДЕК 2020

№ 435

Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в городском округе Стрежевой в 2021 году

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области от 14.12.2020 № 1026-р «Об утверждении Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в городском округе Стрежевой в 2021 году»

приказываю:

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в городском округе Стрежевой в 2021 году согласно приложения к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



А.М.Довгань

Комплекс мер (дорожной карты) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности в городском округе Стрежевой в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Утверждение Положения о деятельности центра на территории городского округа Стрежевой	Управление образования Администрации городского округа Стрежевой	Приказ Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	29 января 2021 года
2.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста», на основании регионального сформированного и согласованного инфраструктурного листа	Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, Проектный офис национального проекта «Образование» (по согласованию)	Письмо Управления образования Администрации городского округа Стрежевой	Согласно отдельному графику. Не позднее 1 апреля 2021 года
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования центра	Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, Проектный офис национального проекта «Образование» (по согласованию) МОУ «СОШ №2»	Исходящее письмо Управления образования Администрации городского округа Стрежевой в ведомственный проектный офис и	Не позднее 1 апреля 2021 года
4.	Заключение соглашения по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории городского округа Стрежевой в подсистеме управления государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Управление образования Администрации городского округа Стрежевой	Заключено соглашение	29 января 2021 года
5.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра на курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, Проектный офис национального проекта «Образование» (по согласованию) МОУ «СОШ № 2»	Удостоверение о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	25 августа 2021 года
6.	Проведение мониторинга работ по приведению площадки центра «Точка роста» в соответствии с	МОУ «СОШ № 2» Управление образования Администрации городского округа	Акты-приемки работы, товарные накладные и т.д.	25 августа 2021 года

	фирменным стилем центров; доставлено, установлено, налажено оборудование	Стрежевой		
7.	Открытие центра «Точка роста» в единый день	Управление образования Администрации городского округа Стрежевой МОУ «СОШ № 2»	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021 года
8.	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Управление образования Администрации городского округа Стрежевой, Проектный офис национального проекта «Образование» (по согласованию)	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	1 октября 2021 года, далее ежеквартально